

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N.º 102/2021

Acta N.º 17/2021
EE 2021-81-1410-00110

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

CONSIDERANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización el 17 de Diciembre ppdo. establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio elaboró y presentó el informe de avance cuatrimestral al 31 de mayo ppdo., certificados de avances por proyecto y rendición de cuentas al 30 de Junio.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

ATENCIÓN: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ


RESUELVE:

1. **REFRENDAR** el informe de actividades cuatrimestral al 31 de mayo, los certificados de avance por proyecto y rendición de cuentas presentados al 30 de junio que se adjuntan y deben considerarse parte integral de la presente.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y Contaduría General – Área de Contaduría.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.


El Concejo aprueba 5 en 5.



Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz




Julia Moraes
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Alejandro Rubbo
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Isabel Solís
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Informe de avance LA PAZ, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 5.793.261	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 3.597.048	62,09%	41%
PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 3.392.052	\$ 1.121.244	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 1.035.277	30,52%	41%
PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ	\$ 544.249	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	41%

Proyecto PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz ha realizado diversas instancias de participación, donde en todas ellas se destaca, prioritariamente dentro de los insumos recogidos, la necesidad de la realización de inversión pública para el desarrollo y mejora de condiciones de habitabilidad de los diferentes barrios del entramado urbano de nuestro Municipio. A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes, realizando obras de inversión pública, con, y para nuestros vecinos y vecinas, recogiendo su opinión y adecuando la misma a la realidad de cada territorio. Con esto aseguramos la eficiencia de la inversión, ya que el respaldo y sustento territorial de la misma asegurará la óptima implementación.

Descripción global del avance del proyecto:

Se vienen realizando las intervenciones programadas a buen ritmo, al momento del presente informe no se cuenta con datos sobre la ejecución desde la perspectiva presupuestal. No se han efectuado pagos, ni se cuenta con facturación.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 4.540.038	\$ 0	0%
Literal C	\$ 815.572	\$ 0	0%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 5.793.261	\$ 0	0%

Destino Literal B:



Monto ejecutado

Líteral B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Acción 1 Inversión en obra pública	Se realizó tratamiento bituminoso doble en las calles Valdenegro, Florencio Sánchez, Suárez y Javier de Viana.
Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	Se ha realizado Limpieza y/o conformación de cunetas, colocación de caños en entradas vehiculares, colocación de losetas en entradas peatonales y tendido de tosca, en distintos puntos de la Ciudad, se realizó bacheo en tosca en las calles Valdenegro, Florencio Sánchez y Suárez. Asimismo, se realizó conformación de la base granular para la ulterior pavimentación con tratamiento bituminoso doble en las calles Valdenegro, Florencio Sánchez, Tiscornia, Suárez y Javier de Viana.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se vienen realizando las intervenciones programadas a buen ritmo, al momento del presente informe no se cuenta con datos sobre la ejecución desde la perspectiva presupuestal. No se han efectuado pagos, ni se cuenta con facturación.

Anexos

Titulo	Documento
--------	-----------

Proyecto PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz divide su agenda de trabajo en distintas líneas de acción. Estas áreas tienen una clara vocación distintiva que orientan a la gestión municipal en el desarrollo de políticas específicas, mas no por ello, deben comprenderse como dimensiones independientes pues la gestión municipal, desde su perspectiva más general, transversaliza su accionar en todas ellas. Estas líneas de acción son: Cultura, Deportes, Municipio, Espacios Públicos, Relacionamiento con la Comunidad y Social A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes.

Descripción global del avance del proyecto:

La pandemia ha sido un factor determinante en el periodo de análisis. La complicada situación sanitaria y sus derivaciones socioeconómicas han ocasionado que el escenario de planificación tenga un grado de incertidumbre mayor; no obstante, es posible afirmar, que en términos generales se han cumplido con los objetivos trazados. El Concejo Municipal orienta su agenda de trabajo en 6 ejes temáticos que se traducen en las 6 líneas de acción descritas en su planificación. Si bien cada una de estas dimensiones tiene una vocación específica, no deben comprenderse como áreas aisladas ya que las políticas públicas desarrolladas transversalizan distintos aspectos de cada una de ellas.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 0	0%
Literal B	\$ 1.945.730	\$ 1.121.244	58%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 3.392.052	\$ 1.121.244	33%

Destino Literal B:

Monto ejecutado



\$ 1.121.244

Inversiones

\$ 0

Inversion exigible 50%

\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Desarrollo y sostenimiento de la Cultura Local	Peso Uruguayo	44.740	Ejecución presupuestal
Adquisición de Productos y Servicios necesarios para un adecuado servicio	Peso Uruguayo	331.815	Ejecución presupuestal
EP mantenidos y reacondicionados	Peso Uruguayo	659.460	Ejecución presupuestal
Mantenimiento y desarrollo de canales de comunicación con la ciudadanía	Peso Uruguayo	48.750	Ejecución presupuestal
Mitigación efectos adversos de la pandemia	Peso Uruguayo	36.479	Ejecución presupuestal

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	La agenda cultural del Municipio se vio fuertemente afectada por la limitación que rige para la realización de actividades presenciales. No obstante, adoptando las medidas sanitarias correspondientes, se han realizado, principalmente durante el mes de Febrero/2021 y en el marco del 149 aniversario de la Ciudad, distintos eventos y actividades culturales.
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se han atendido los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. La disposición que limitó la prestación de servicios presenciales, hizo posponer la ejecución de algunas acciones planificadas.
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Hasta Febrero se venían realizando acciones de mantenimiento de espacios públicos a buen ritmo y conforme a lo planificado. A partir de Marzo, el cronograma de trabajo se distorsionó con la suspensión del trabajo presencial, priorizando aquellas actividades de mayor urgencia. Sin perjuicio de lo anterior, es importante referir que los principales esfuerzos realizados en el marco de la presente línea de acción estuvieron orientados a la contratación de una cuadrilla de mantenimiento de espacios públicos que realizó tareas en el parque metropolitano de la Ciudad, principal área verde del Municipio
Acción 5 Relacionamiento con	Si bien las instancias presenciales de intercambio se han visto interrumpidas en el marco de la emergencia sanitaria, se han mantenido y profundizado distintos

Acción 6 Atención a la emergencia

En el marco de la emergencia sanitaria, el Municipio de La Paz articulando con el CECOED ha realizado distintas acciones tendientes a mitigar los efectos sociales adversos originados en la pandemia. Se ha colaborado con distintos emprendimientos sociales y se piensa mantener y profundizar e instrumentos en los meses venideros. El Municipio de La Paz, asimismo, ha articulado acciones con distintas fuerzas vivas a fin de canalizar donaciones, apoyando con infraestructura, rrhh y logística.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se continuará desarrollando las actividades previstas, y se propenderá la generación de espacios de participación ciudadana. Asimismo, el Concejo Municipal continuará desplegando su labor a través de las distintas comisiones de trabajo que participan en forma activa en diferentes espacios de diálogo e intercambio con los distintos actores que conforman el rico entramado social.

Anexos

Título

Documento



Proyecto ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ

Descripción del proyecto:

Durante la pasada gestión, el desarrollo de la experiencia asociativa “Cuadrilla de podas Micro Regional” se constituyó como un claro avance en la gestión de esta importante área del trabajo comunal y municipal. Discontinuar la experiencia, implicaría un claro retroceso. Existen los consensos necesarios a nivel local y regional para continuar avanzando en el proyecto asociativo y por otra parte, la demanda de estos servicios, lejos de extinguirse, requieren de una continua atención.

Descripción global del avance del proyecto:

Se suscribieron los acuerdos regionales y a nivel del Ejecutivo Comunal para la continuidad del proyecto asociativo que comprende la contratación de una cuadrilla de podas Micro Regional. La cuadrilla de podas comenzará a trabajar el 01/07/21.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 544.249	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 544.249	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad

Descripción de actividades realizadas

Acción I Poda y mantenimiento de espacios verdes

Se suscribieron los acuerdos regionales y a nivel del Ejecutivo Comunal para la continuidad del proyecto asociativo que comprende la contratación de una cuadrilla de podas Micro Regional. La cuadrilla de podas comenzará a trabajar el 01/07/21.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Se suscribieron los acuerdos regionales y a nivel del Ejecutivo Comunal para la continuidad del proyecto asociativo que comprende la contratación de una cuadrilla de podas Micro Regional. La cuadrilla de podas comenzará a trabajar el 01/07/21.

Anexos

Título

Documento



Informe de Avance de Gestión de LA PAZ, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe:

Alcalde: Bruno Fernández

Concejales: Adriana Moraes

Concejales: Alejandro Rubbo

Concejales: William Urrutia

Concejales: Isabel Solís

Certificado proyecto "PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ"

UYCAMLIA2021P01

Municipio

LA PAZ, MUNICIPIO DE

Nombre del proyecto

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ

Mes de certificación

Junio

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2021-12-31 Fecha de fin: 2021-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Virginia Olivera	Gobierno Municipal de La Paz	arquitecta coordinadora cooperante	virginia.olivera@imcanelones.gub.uy //	099 732 011 //
Rodrigo Pacheco	Gobierno de Canelones	Encargado Regional	rodrigo.pacheco@imcanelones.gub.uy	098377832

Descripción del estado actual del Proyecto

En relación a los avances del proyecto (RESPONSABLE TÉCNICO VIRGINIA OLIVERA): En el mes de Junio el Gobierno Municipal de La Paz se comprometió a la continuidad de la iniciativa "Paradas de Ómnibus Gestión Comunitaria", en ese contexto se realizó el traslado de papeleras metálicas a los refugios instalados en distintos puntos de la Ciudad. Esta actividad se conjuntamente con otras intervenciones proyectadas, se enmarcan en las acciones proyectadas del programa de inversión "Inversión en infraestructura urbana". En relación a las acciones 1 y 2 (REFERENTE AL SERVIDOR RODRIGO PACHECO): Durante el mes de Junio se realizaron los pavimentos en las veredas de los chalets en trabajos en entradas de viviendas. Asimismo, se realizó la correcta ubicación de los contenedores de basura.

Actividades y presupuestos ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (S)
------------------------------------	------------------------	-----------------	--------------	-----------------------

Acción 1 Inversión en infraestructura urbana	De acuerdo a la Resolución 074 2021 de fecha 9 de mayo de 2021 del Gobierno Municipal de La Paz se aprobó el inicio de la iniciativa de inversión en la línea de Omnibus de Gestión Urbana, consistiendo en la adquisición de las chapas y chapelerías de metal que serán instaladas en los refugios que se ubican en varios puntos de la Ciudad. El aludido acto administrativo además, la adjudicación de la obra de referencia CD 2021-430 confeccionada con el fin de adquirir el mencionado mobiliario urbano.	2021-06-01	2021-06-30	\$ 274.500
Acción 2 Inversión en infraestructura pública	Con respecto a los pavimentos en las calles de la ciudad, durante este mes se realizó el mantenimiento de la carpeta asfáltica, con una base de datos que se ubica en la calle Valdenegro esquina Av. 10 de Mayo.	2021-06-01	2021-06-30	\$ 58.190
Acción 3 Mantenimiento de camiones urbanos	Con respecto a los últimos trabajos en entradas a las calles de la ciudad, se trabajo de manera preventiva en la conexión de defectos de la línea de camiones, con la sustitución del material de conexión.	2021-06-01	2021-06-30	\$ 366.855
			Total:	\$ 699.545

Síntesis de certificaciones de ejecución

Nombre	Presupuesto ejecutado	Monto de certificaciones anteriores (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Inversión en infraestructura urbana	\$ 2.370.362	\$ 2.370.362	\$ 58.190	\$ 34.000	2 %	100 %
Acción 2 Mantenimiento de camiones urbanos	\$ 3.226.686	\$ 3.226.686	\$ 366.855	\$ 346.172	19 %	82 %
Acción 3 Inversión en infraestructura urbana	\$ 0	\$ 0	\$ 274.500	\$ 1.150.462	19 %	19 %
Totales	\$ 5.597.048	\$ 5.597.048	\$ 699.545	\$ 1.496.668	12 %	74 %


- F.Y.C.A.M.U. (1) (1)
- F.Y.C.A.M.U. (1) (1)
- F.Y.C.A.M.U. (1) (1)

- 15_16_04_15_Certificacion de avance de obra Junio 2021.pdf
- 15_16_05_09_Resumen Obra Tiscornia y Valdenegro - Junio 2021
- 15_16_05_15_Resumen Obra Tiscornia y Valdenegro - Junio 2021

Quiero agradecer al Sr. [Nombre] por su colaboración y apoyo en el desarrollo de este proyecto, durante el periodo que aquí se indica, ha ejecutado el [Actividad] y la evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita [Solicitud] a la Gestión Municipal.

Quiero agradecer al Sr. [Nombre] por su colaboración y apoyo en el desarrollo de este proyecto, durante el periodo que aquí se indica, ha ejecutado el [Actividad] y la evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita [Solicitud] a la Gestión Municipal.

Firma del responsable de la Unidad Ejecutora
Virginia Olvera

Unidad Ejecutora
[Detalles de la Unidad Ejecutora]

Sra. Virginia Olvera
12397
N. Asentamiento Urbano



Certificado proyecto "PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ"

UYCAM11A2021P02

Municipio

LA PAZ (UYCAM11)

Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ

Mes de certificación

Junio

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2021-01-01 - Fecha de fin: 2021-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Bruno Fernández	Municipio de La Paz	Alcalde	bruno.fernandez@imcanelones.gub.uy	099670169

Descripción del estado actual del Proyecto

Se han cubierto los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. Se ejecutaron distintas iniciativas vinculadas a los distintos ejes programáticos que conforman el proyecto. Si bien la suspensión de las actividades presenciales ha implicado un obstáculo para la concreción de algunas de las actividades planificadas, se continúa trabajando con esmero con el propósito de obtener los resultados previstos.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (S)
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se han atendido los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. La disposición que limitó la prestación de servicios presenciales, hizo posponer la ejecución de algunas acciones planificadas, comenzando a retomarse gradualmente.	2021-05-01	2021-06-30	\$ 105.716

Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	En un contexto de trabajo que continúa distorsionado por los efectos de la pandemia, se continuaron realizando acciones de mantenimiento de espacios públicos y atendiendo situaciones de emergencia.	2021-05-01	2021-06-30	\$ 36.582
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	Si bien las instancias presenciales de intercambio se han visto interrumpidas en el marco de la emergencia sanitaria, se han mantenido y profundizado distintos canales virtuales de comunicación con el vecino. Destacan la página web, redes sociales y atención telefónica como principales medios de interacción.	2021-05-01	2021-06-30	\$ 48.800
Acción 6 Atención a la emergencia	En el marco de la emergencia sanitaria, el Municipio de La Paz articulando con el CECOED ha realizado distintas acciones tendientes a mitigar los efectos sociales adversos originados en la pandemia. Se ha colaborado con distintos emprendimientos sociales y se piensa mantener y profundizar e instrumento en los meses venideros. El Municipio de La Paz, asimismo, ha articulado acciones con distintas fuerzas vivas a fin de canalizar donaciones, apoyando con infraestructura, rrhh y logística.	2021-05-01	2021-06-30	\$ 13.491
Total:				\$ 204.589

Síntesis de certificaciones del proyecto

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones anteriores (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 254.404	\$ 44.740	\$ 0	\$ 209.664	0 %	0 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 254.404	\$ 0	\$ 0	\$ 254.404	0 %	0 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales	\$ 932.814	\$ 283.157	\$ 105.716	\$ 543.941	11 %	42 %



Acción 4

Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos

\$ 1.356.821 \$ 657.430 \$ 36.582 \$ 662.809 3 % 51 %

Acción 5

Relacionamiento con la comunidad

\$ 254.404 \$ 18.000 \$ 48.800 \$ 187.604 19 % 26 %

Acción 6

Atención a la emergencia

\$ 339.205 \$ 31.950 \$ 13.491 \$ 293.764 4 % 13 %

Totales \$ 3.392.052 \$ 1.035.277 \$ 204.589 \$ 2.152.186 6 % 37 %

Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11_adjunto_2021_07_08_14_15_52_lanzamiento 150 aniversario.jpg
- UYCAM11_adjunto_2021_07_08_14_16_05_espacios publicos.jpg
- UYCAM11_adjunto_2021_07_08_14_17_51_redes sociales.jpg

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Firma del responsable técnico

Bruno Fernández



Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz



REGISTRO DE GASTOS DEL MUNICIPIO SEGÚN PROYECTO

Municipio:	LA PAZ
Periodo de rendición:	01/05/21 al 30/06/21

Fecha cobante	Tipo y N° de comprobante	Proveedor	Concepto	Importe \$	Nombre de Proyecto	Tipo de gasto	Fuente de financiamiento			
							Lit B	Lit C	Lit D	Otra fuente
21	A 5260	020039910010	Aire acondicionado	14.800,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	14.800,00			
21	A 330363	211786760018	combustible y lubricantes derivados de petrol	2.030,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	2.030,00			
21	A 8285, A 5287	216360540014	Recarga servicio telefonía celular	10.500,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	10.500,00			
21	A 3328	170260820013	Bidones de agua	9.610,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	9.610,00			
23/04/21	A 146629, A 4680	080056650017	Materiales para baños accesibles	14.078,84	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	14.078,84			
21	A 1395	080121490015	Adquisición de 150 garros "Escuela 899"	20.250,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	20.250,00			
21	A 331491, A 331486	211786760018	combustible y lubricantes derivados del petrol	1.391,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	1.391,00			
21	A 391	170260820013	Bidones de agua	3.100,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	3.100,00			
21	A 25960	214803890017	sacos de portland	19.960,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	19.960,00			
21	A 8292	216360540014	Recarga servicio telefonía celular	5.000,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	5.000,00			
13/03/21	4620210318, 4970210318	210465260017	Comisiones bancarias	253,54	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	253,54			
18/03/21	8070210309, 870210413	210465260017	Comisiones bancarias	253,54	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	253,54			
21	A 8302, A 8301	216360540014	Recarga servicio telefonía celular	11.000,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	11.000,00			
13/05/21	A 332263, A 332340	211786760018	combustible y lubricantes derivados del petrol	2.804,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	2.804,00			
21	4647	170260820013	Bidones de agua	3.100,00	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	3.100,00			
3	varias	44347	varios	26.397,59	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	26.397,59			
8	varias	44377	varios	60.314,35	PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ	Funcionamiento	60.314,35			
Total \$				204.589,32		Totales \$ por Literal	204.589,32			

Diferencia

0

Asciar

1-Se pregia/eliminar líneas considerando la cantidad de comprobantes de cada Municipio

2-La J tiene ninguna fórmula que sume los importes, por lo tanto son ustedes que deben hacerla.

3-Dientes de financiamiento se encuentra "Otras fuentes", solo para el caso que hayan comprado algo

y finen distintas fuentes, es a modo informativo, nosotros no lo consideramos para la rendición.