

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 105/2022

Acta N° 14/2022
EE 2021-81-1410-00604

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

CONSIDERANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio elaboró y presentó los certificados de avances de los proyectos de FUNCIONAMIENTO y ASOCIATIVO al 31 de Mayo.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ


RESUELVE:

1. **REFRENDAR** los certificados de avance por proyecto presentados al 31 de Mayo de 2022 que se adjuntan y deben considerarse parte integral de la presente.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, y a la Contaduría General – Área de Contaduría.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.


Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz


William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz


Alejandro Rubbo
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz


Julia Moraes
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz


JOSE CUNHA
CONCEJAL 2020-2025
MUNICIPIO DE LA PAZ

Certificado proyecto "PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A"

UYCAM11A2022P01

Municipio

LA PAZ (UYCAM11)

Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A

Mes de certificación

Mayo

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2022-01-01 - Fecha de fin: 2022-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Bruno Fernández	Municipio de La Paz	Alcalde	bruno.fernandez@imcanelones.gub.uy	099670169

Descripción del estado actual del Proyecto

Se han cubierto los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. Se ejecutaron distintas iniciativas vinculadas a los distintos ejes programáticos que conforman el proyecto. A través de la Resolución 213/2021, el Municipio de La Paz dispuso la creación de un Fondo Permanente con vigencia durante el ejercicio 2022 para atender distintos emergentes vinculados al funcionamiento del Municipio. Dicho instrumento es financiado con fondos del FIGM provenientes del Literal A

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Se han cubierto las distintas necesidades vinculadas al eje programático Cultura. En el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la Ciudad, se planifican realizar actividades artísticas y culturales durante todo el ejercicio.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 14.865

Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	Se han cubierto las distintas necesidades vinculadas al eje programático Deportes. En el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la Ciudad, se planifican realizar actividades deportivas durante todo el ejercicio.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 12.495
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se han cubierto las necesidades de funcionamiento y mantenimiento del Municipio.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 48.421
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se han atendido las distintas necesidades y emergentes vinculados al mantenimiento de espacios públicos.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 339
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	Se han atendido distintas necesidades vinculadas a ésta línea de acción. Para el mes de análisis, vale mencionar particularmente, el mantenimiento y administración de las redes sociales del Municipio.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 7.455
			Total:	\$ 83.575

Síntesis de certificaciones del proyecto

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 117.108	\$ 49.138	\$ 14.865	\$ 53.105	13 %	55 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 117.108	\$ 20.864	\$ 12.495	\$ 83.749	11 %	28 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 429.396	\$ 214.052	\$ 48.421	\$ 166.923	11 %	61 %
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 624.575	\$ 48.544	\$ 339	\$ 575.692	0 %	8 %

Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 117.108	\$ 0	\$ 7.455	\$ 109.653	6 %	6 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 156.144	\$ 62.270	\$ 0	\$ 93.874	0 %	0 %
Totales	\$ 1.561.439	\$ 394.868	\$ 83.575	\$ 1.082.996	5 %	31 %

Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11A2022P01A2022MMayo_Adjunto_rel en la cmnidad.jpg

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Firma del responsable técnico

Bruno Fernández



Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz

Certificado proyecto "PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B"

UYCAM11A2022P02

Municipio

LA PAZ (UYCAM11)

Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B

Mes de certificación

Mayo

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2022-01-01 - **Fecha de fin:** 2022-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Bruno Fernández	Municipio de La Paz	Alcalde	bruno.fernandez@imcanelones.gub.uy	099670169

Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el período de análisis se han realizado diversas adquisiciones y dispuesto colaboraciones y apoyos para colectivos e instituciones de la sociedad civil organizada; asimismo, se ejecutaron distintas iniciativas en el marco de el 150° Aniversario de la Ciudad de La Paz.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Durante el mes de análisis se dispuso complementar esfuerzos con la Dirección General de Cultura a fin de adquirir un blindex destinado a la centralidad socio/cultural (ex Espacio Cultural)	2022-05-01	2022-05-31	\$ 4.550

Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	En el mes de mayo, a instancias de un petitorio formulado en el seno del Nodo de Deportes de la Ciudad se dispuso la confección de 300 diplomas para ser entregados a colectivos, instituciones y público en general partícipes de encuentros deportivos realizados en la Ciudad. Asimismo, se adquirió una red de contención para ser ubicada en el espacio deportivo "El Molino". Esto último permite minimizar contratiempos ocasionados a los vecinos del entorno de la cancha de fútbol y contribuye a una mejor convivencia.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 23.565
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se atendieron distintas necesidades de mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz, como ser la adquisición de bidones de agua para consumo en las distintas instalaciones municipales.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 11.935
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se han desplegado distintas iniciativas vinculadas a ésta línea de acción. En el presente período, vale mencionar, la adquisición de dos teléfonos institucionales para ser destinados a personal operativo y la compra de combustible.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 30.669
			Total:	\$ 70.719

Síntesis de certificaciones del proyecto

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 188.178	\$ 181.700	\$ 4.550	\$ 1.928	2 %	99 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 188.178	\$ 184.107	\$ 23.565	\$ -19.494	13 %	110 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 689.989	\$ 198.483	\$ 11.935	\$ 479.571	2 %	30 %

Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 1.003.619	\$ 140.983	\$ 30.669	\$ 831.967	3 %	17 %
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 188.178	\$ 39.723	\$ 0	\$ 148.455	0 %	0 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 250.905	\$ 33.260	\$ 0	\$ 217.645	0 %	0 %
Totales	\$ 2.509.047	\$ 778.256	\$ 70.719	\$ 1.660.072	3 %	34 %

Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11A2022P02A2022MMayo_Adjunto_cult.jpg
- UYCAM11A2022P02A2022MMayo_Adjunto_esp p 2.jpg
- UYCAM11A2022P02A2022MMayo_Adjunto_esp p.jpg

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Firma del responsable técnico

Bruno Fernández



Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz

Certificado proyecto "PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ"

UYCAM11A2022P04

Municipio

LA PAZ (UYCAM11)

Nombre del proyecto

PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ

Mes de certificación

Mayo

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2022-01-01 - Fecha de fin: 2022-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Martín Barindelli	Espacios Públicos - Gobierno de Canelones	Director	martin.barindelli@imcanelones.gub.uy	099511868

Descripción del estado actual del Proyecto

continúa desarrollándose con normalidad la exitosa experiencia asociativa "Cuadrilla de Podas Micro-regional". Dicha iniciativa tiene su antecedente más inmediato en el año 2021, oportunidad en la que se suscribieron los acuerdos necesarios entre el Ejecutivo Comunal y los Gobierno Locales para la continuidad del proyecto durante 36 meses.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Poda y mantenimiento de espacios verdes	Se vienen realizando las tareas de podas y mantenimientos de espacios públicos conforme a lo proyectado. Se certifica por el BÁSICO correspondiente al período JUNIO.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 45.354

Sistema de Gestión Municipal

Acción 1 Poda y mantenimiento de espacios verdes	Se vienen realizando las tareas de podas y mantenimientos de espacios públicos conforme a lo proyectado. Se certificar por el PARAMÉTRICO correspondiente al período JUNIO.	2022-05-01	2022-05-31	\$ 5.617
			Total:	\$ 50.971

Síntesis de certificaciones del proyecto

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Poda y mantenimiento de espacios verdes	\$ 645.232	\$ 253.341	\$ 50.971	\$ 340.920	8 %	47 %
Totales	\$ 645.232	\$ 253.341	\$ 50.971	\$ 340.920	8 %	47 %

Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11A2022P04A2022MMayo_Adjunto_poda 2.jpg

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Firma del responsable técnico

Martin Barindelli



Martin Barindelli
 Director de Área de Espacios Públicos
 Intendencia de Canelones