

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 132/2024

Acta N° 20/2024
EE 2023-81-1410-00619

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM).

CONSIDERANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, y según se desprende de actuación 46 del presente expediente, este Municipio elaboró y presentó la rendición de cuentas del mes de Julio.
3. Que asimismo, se presentaron las certificaciones de proyectos al 31/07/24.
4. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:

1. **REFRENDAR**, atento a los fundamentos esgrimidos en el proemio de la presente, la rendición de cuentas inserta en actuación 46 del expediente electrónico 2023-81-1410-00619, así como también los certificados de avance del PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) y PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ correspondiente al mes de Julio del corriente, que se adjuntan y deben considerarse parte integral de este acto administrativo.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Descentralización y Participación, y a la Contaduría General – Área de Contaduría.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Descentralización y Participación.

El Concejo aprueba 4 en 4.

Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde

Municipio de La Paz
Av. Artigas 251 esq. Batlle y Ordóñez
La Paz - Canelones
Tel: 2362 4979 // 2362 2675
secretaria.lapaz@imcanelones.gub.uy

Isabel Solís
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz

Andrés Panzón
William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Certificación del proyecto PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) [FIGM2024/1052] en Julio 2024

Última actualización: 06/08/2024 11:54

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) [FIGM2024/1052]

Mes de certificación

Julio/2024

Duración planificada del proyecto:**Fecha de inicio:** 01/01/2024 - **Fecha de fin:** 31/12/2024**Tipo de gasto:** Funcionamiento**Tipo de proyecto:** Funcionamiento institucional**Responsable técnico**

Bruno Fernández - Institución: Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde

Descripción del estado actual del Proyecto

El proyecto se viene ejecutando conforme a lo planificado. Durante el periodo reportado, destaca particularmente (y como se dirá) colaboraciones, apoyos para colectivos e instituciones de la sociedad civil organizada.

Presupuesto ejecutado por producto y actividad

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Peso Uruguayo	9638	Durante el mes reportado, en la presente línea de acción se adquirió una encerradora para cubrir las necesidades de la unidad Servicios Auxiliares y Mantenimiento del Municipio.	01/07/2024	31/07/2024	\$ 9.638

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Peso Uruguayo	69284	En el mes de análisis, los gastos vinculados con la presente línea de acción fueron la adquisición de combustible y derivados del petróleo y la realización del service de los 20.000 km del vehículo oficial.	01/07/2024	31/07/2024	\$ 69.284
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Relacionamiento con la comunidad	Peso Uruguayo	73200	Por Resolución N° 102/2024 de fecha 03/07/24 se contrató un servicio integral de organización de evento realizado en la plaza de deportes de la Ciudad. El mencionado evento, se realiza desde hace varios años y se ha convertido en el deleite de grandes y chicos en el marco de las vacaciones de invierno.	01/07/2024	31/07/2024	\$ 73.200
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Asuntos sociales	Peso Uruguayo	5688	Se ha contribuido con las diferentes ollas de la ciudad con productos cárnicos.	01/07/2024	31/07/2024	\$ 5.688

Documentos

Resolución N° 102/2024
Resolución N° 116/2024
Evento vacaciones de invierno
Evento vacaciones de invierno

Evento vacaciones de invierno

Resolución N° 109/2024

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.


Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Agenda Cultural y Eventos Locales	\$ 322.685	\$ 469.831	\$ 0	\$ - 147.146	0,00 %	145,60 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Deporte Comunitario y Recreación	\$ 161.343	\$ 55.000	\$ 0	\$ 106.343	0,00 %	34,09 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 403.356	\$ 36.865	\$ 9.638	\$ 356.853	2,39 %	11,53 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 322.685	\$ 133.867	\$ 69.284	\$ 119.534	21,47 %	62,96 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Relacionamiento con la comunidad	\$ 161.342	\$ 34.414	\$ 73.200	\$ 53.728	45,37 %	66,70 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Asuntos sociales	\$ 242.014	\$ 123.478	\$ 5.688	\$ 112.848	2,35 %	53,37 %
Total			\$ 1.613.425	\$ 853.455	\$ 157.810	\$ 602.160	9,78%	62,68%

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	\$ 1.613.425	\$ 853.455	\$ 157.810	\$ 602.160	9,78 %	62,68 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el periodo que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Bruno Fernández



Certificación del proyecto PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051] en Febrero 2024

Última actualización: 12/08/2024 11:48

Municipio
LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto
PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051]

Mes de certificación

Febrero/2024

Duración planificada del proyecto:
Fecha de inicio: 01/01/2024 - **Fecha de fin:** 31/12/2024

Tipo de gasto: Inversión
Tipo de proyecto: Infraestructura

Responsable técnico
Rodrigo Pacheco - Institución: DGO - Gobierno de Canelones - Cargo: Encargado Regional

Descripción del estado actual del Proyecto

En el marco del presente proyecto, en el mes de Julio - actividad 1 - "Obra Pública", se continúa con la segunda etapa de la obra de infraestructura vial e hidráulica programada. Se deja constancia que la presente certificación corresponde al mes de JULIO 2024.

Presupuesto ejecutado por producto y actividad

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
Vial	Carpeta asfáltica	Obra Pública	Peso Uruguayo	1040968	Continúa la segunda etapa de Pavimentación del barrio Tiscornia, comprende la pavimentación de las calles Juan Russi, J. C. Pena, Garibaldi y Wilson F. Aldunate. Se está completando la obra hidráulica en estas calles, con limpieza de drenajes pluviales, sustitución de entradas vehiculares y peatonales	01/07/2024	31/07/2024	\$ 1.040.968

Documentos

12/08/2024 11:48

Certificación de Febrero de 2024

Página 1 de 2

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.


Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	Obra Pública	\$ 9.393.300	\$ 1.937.376	\$ 1.040.968	\$ 6.414.956	11,08 %	31,71 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	\$ 5.547.729	\$ 2.482.182	\$ 0	\$ 3.065.547	0,00 %	44,74 %
Total			\$ 14.941.029	\$ 4.419.558	\$ 1.040.968	\$ 9.480.503	6,97%	36,55%

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	\$ 9.393.300	\$ 1.937.376	\$ 1.040.968	\$ 6.414.956	11,08 %	31,71 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	\$ 5.547.729	\$ 2.482.182	\$ 0	\$ 3.065.547	0,00 %	44,74 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Rodrigo Pacheco



Unidad Ejecutora N° 1
Dirección General de Obras
Intendencia de Canelones
Cargo N° 4362394-2

Certificación del proyecto PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051] en Julio 2024

Última actualización: 09/08/2024 10:53

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051]

Mes de certificación

Julio/2024

Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2024 - Fecha de fin: 31/12/2024

Tipo de gasto: Inversión

Tipo de proyecto: Infraestructura

Responsable técnico

Virginia Olivera - Institución: DGGT - Gobierno de Canelones - Cargo: Arquitecta referente regional

Descripción del estado actual del Proyecto

En el marco del presente proyecto, en el mes de Julio destacan tres iniciativas: la implementación de una nueva red lumínica solar en atención al programa "localidades eficientes", la adquisición de treinta focos led para distintos puntos de espacios públicos y el suministro e instalación de dos equipos de aire acondicionado para la sede administrativa del Municipio de La Paz.

Presupuesto ejecutado por producto y actividad

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	------------------------

Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	Peso Uruguayo	1263199	<p>En el período reportado, destacan especialmente las acciones desarrollados en el marco del ``Programa Localidades Eficientes``, en el cual la propuesta del Municipio de La Paz fue seleccionada. En ese sentido, a través de Resolución 078/2024 de fecha 21 de Mayo de 2024 el Gobierno Municipal de La Paz dispuso la adquisición de ocho kit de iluminación solar, los cuáles serán financiados en un 75% por el aporte financiero a cargo de la FUDAEE y el remanente a cargo del Municipio. Asimismo, se contrató un servicio de despachante de aduana para gestionar el ingreso al país de los kit de iluminación solar, ya que se trata de mercadería adquirida en el exterior. Complementando lo anterior, se aprobó la adquisición de ocho postes metálicos necesarios para la instalación de las luminarias mencionadas. Por otra parte, mediante Resolución N° 103/2024 el Gobierno Municipal de La Paz, dispuso la adquisición de treinta focos led para ser instalados en distintos espacios públicos de la Ciudad.</p>	01/07/2024	31/07/2024	\$ 1.263.199
09/08/2024 10:54			Certificación de Julio		<p>Finalmente, por Resolución N° 113/2024, se adquirieron dos equipos de aire acondicionado de</p>			Página 3 de 4

Documentos

Resolución N° 078/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 103/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 113/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 114/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 100/2024 Mpio de La Paz
Luminaria led
Luminaria Led
Luminaria Led

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.


Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	Obra Pública	\$ 9.393.300	\$ 1.937.376	\$ 0	\$ 7.455.924	0,00 %	20,63 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	\$ 5.547.729	\$ 1.218.983	\$ 1.263.199	\$ 3.065.547	22,77 %	44,74 %
Total			\$ 14.941.029	\$ 3.156.359	\$ 1.263.199	\$ 10.521.471	8,45%	29,58%

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	\$ 9.393.300	\$ 1.937.376	\$ 0	\$ 7.455.924	0,00 %	20,63 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	\$ 5.547.729	\$ 1.218.983	\$ 1.263.199	\$ 3.065.547	22,77 %	44,74 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Virginia Olivera



Maria Virginia Olivera Pissón
Directora de Acondicionamiento Urbano
Intendencia de Canelones