



MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 210/2024

Acta N° 25/2024
EE 2023-81-1410-00619

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

RESULTANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal;

CONSIDERANDO:

1. Que el acumulado de los certificados presentados en el **PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT D** representa el 92,44% del presupuesto total (\$U 1.613.425) asignado al mismo.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio ha presentado y elaborado periódicamente las rendiciones de cuentas, certificados de avances e informe de avance de gestión de los proyectos **FUNCIONAMIENTO, ASOCIATIVO e INVERSIÓN** que integran el Plan Operativo Anual 2024 del Municipio;
3. Que en cada uno de los informes descriptos en el punto anterior se ha hecho un esfuerzo por identificar los productos logrados y/o actividades realizadas a cada momento, dando muestra de un manejo transparente y adecuado de los fondos públicos.
4. Que superado el 80% de ejecución, corresponde dictar el presente acto administrativo ratificando el avance del proyecto y dejando constancia de que los gastos y los productos se ajustan descripto anteriormente.
5. Que corresponde dictar el presente acto administrativo;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:


1. **RATIFICAR**, en los términos descriptos en el proemio de la presente, el avance alcanzado en el **PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT D** al 31 de Octubre de 2024, dejando constancia de que los gastos y los productos se ajustan a lo descrito.



2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Descentralización y Participación y a la Oficina de Planeamiento y presupuesto.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Descentralización y Participación.


El Concejo aprueba 4 en 4.


Dr. Bruno Fernandez Iguini
Alcalde
Municipio de la Paz


Jose Cunha

MUNICIPIO DE LA PAZ
CONCEJAL 2020-2025
JOSE CUNHA




William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz

Certificación del proyecto PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051] en Octubre 2024

Última actualización: 07/11/2024 9:47

Municipio
LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto
PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051]

Mes de certificación
Octubre/2024

Duración planificada del proyecto:
Fecha de inicio: 01/01/2024 - Fecha de fin: 31/12/2024

Tipo de gasto: Inversión
Tipo de proyecto: Infraestructura

Responsable técnico
Virginia Olivera - Institución: DGGT - Gobierno de Canelones - Cargo: Arquitecta referente regional

Descripción del estado actual del Proyecto

Se avanza a buen ritmo con la ejecución del proyecto. En mes de análisis, destaca particularmente, las acciones desplegadas en el marco de la línea de acción inversión en urbanismo.

Presupuesto ejecutado por producto y actividad

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (S)
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	Peso Uruguayo	805928	En el período reportado, bajo la supervisión técnica de la Dirección de Acondicionamiento Urbano, se dispuso la adquisición de un contenedor acondicionado para oficia para su localización en la centralidad socio cultural educativa. Asimismo, se adquirieron bancos de hormigón tipo libro, al igual que una mesa lúdica con tablero de ajedrez para incorporar al espacio verde ubicado en la centralidad aludida.	01/10/2024	31/10/2024	\$ 805.928

Documentos

Resolución N° 185/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 204/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 207/2024 Mpio de La Paz
Carteles MIEM

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.


Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	Obra Pública	\$ 9.393.300	\$ 5.888.991	\$ 0	\$ 3.504.309	0,00 %	62,69 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	\$ 5.547.729	\$ 2.877.806	\$ 805.928	\$ 1.863.995	14,53 %	66,40 %
Total			\$ 14.941.029	\$ 8.766.797	\$ 805.928	\$ 5.368.304	5,39%	64,07%

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	\$ 9.393.300	\$ 5.888.991	\$ 0	\$ 3.504.309	0,00 %	62,69 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	\$ 5.547.729	\$ 2.877.806	\$ 805.928	\$ 1.863.995	14,53 %	66,40 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Virginia Olivera


Maria Virginia Olivera Pissón
Directora de Acondicionamiento Urbano
Intendencia de Canelones

Certificación del proyecto PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1054] en Octubre 2024

Última actualización: 07/11/2024 10:40

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1054]

Mes de certificación

Octubre/2024

Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2024 - Fecha de fin: 31/12/2024

Tipo de gasto:

Funcionamiento

Tipo de proyecto:

Gestión de residuos e higiene ambiental

Responsable técnico

Bruno Fernández - Institución: Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde

Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el mes objeto de análisis el Gobierno Municipal de La Paz continuó realizando el mantenimiento de espacios públicos. Asimismo, aprovechando una ventana de oportunidad propiciada por un ahorro presupuestal, se complementaron esfuerzos que permitieron superar el ámbito de acción previsto originalmente.

Presupuesto ejecutado por producto y actividad

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	------------------------

Funcionamiento de servicios básicos	Arbolado, poda y áreas verdes	Mantenimiento de espacios verdes y podas del ornato público	Peso Uruguayo	193938	A través de la Resolución 205/2024 el Gobierno Municipal de La Paz dispuso la adquisición (y la respectiva adjudicación) de una rotativa, debido a que el adjudicatario del servicio de podas y mantenimiento de espacios públicos de la microrregión que comprende al Municipio de La Paz, informó un cambio en la razón social lo que derivó, en que el servicio sea atendido con talento humano proporcionado por la Dirección General de Gestión Ambiental, ello planteó una ventana de oportunidad para destinar los recursos ?excedentes? a la adquisición de infraestructura que resulte funcional al propósito del citado proyecto a la vez que permita brindar un salto de calidad en el servicio prestado. Asimismo, por Resolución N° 196/2024 el Gobierno Municipal de La Paz dispuso la adquisición de materiales e insumos eléctricos atendiendo la solicitud de un colectivo de vecinos del hermano barrio de Abayubá donde se solicitó 2024 Coración al Municipio para la mejora del cruce peatonal ubicado junto a	01/10/2024	31/10/2024	\$ 193.938
07/11/2024 10:40	Certificación de Octubre de 2024					Página 3 de 4		

Documentos

Resolución N° 196/2024 Mpio de La Paz

Resolución N° 205/2024 Mpio de La Paz

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Funcionamiento de servicios básicos	Arbolado, poda y áreas verdes	Mantenimiento de espacios verdes y podas del ornato público	\$ 688.161	\$ 110.363	\$ 193.938	\$ 383.860	28,18 %	44,22 %
Total			\$ 688.161	\$ 110.363	\$ 193.938	\$ 383.860	28,18%	44,22%

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Funcionamiento de servicios básicos	Arbolado, poda y áreas verdes	\$ 688.161	\$ 110.363	\$ 193.938	\$ 383.860	28,18 %	44,22 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Bruno Fernández

INFORME DE AVANCE - Período 01/06/2024 - 30/09/2024**Municipio: LA PAZ - Departamento: Canelones****Síntesis del avance de los proyectos**

Año	Nombre de proyecto	Estado del proyecto	Presupuesto proyecto	Monto de certificaciones	% Avance certificado	Monto ejecutado	Situación informada
2024	PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ	Aprobado	\$ 14.941.029	\$ 8.766.797	59%	\$ 6.007.421	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D)	Aprobado	\$ 1.613.425	\$ 1.272.456	79%	\$ 512.007	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL A)	Aprobado	\$ 1.777.337	\$ 0	0%	\$ 500.551	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ	Aprobado	\$ 688.161	\$ 110.363	16%	\$ 110.363	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
Totales: (4 proyectos)			\$ 19.019.952	\$ 10.149.616	53%	\$ 7.130.342	

Proyecto: PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ - FIGM2024/1051**Nivel del proyecto:**

3

Tipo del proyecto:

Inversión

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz, a través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias Municipales consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes. Respecto a la presente iniciativa, resulta especialmente importante clarificar que la Obra Pública así como la Inversión en Infraestructura proyectada para el ejercicio 2024 no puede entenderse como una acción aislada y circunscripta a un periodo de tiempo anual, por el contrario, es complementaria a los esfuerzos realizados con anterioridad, a la vez que sienta las bases de la ejecución futura. Particularmente la inversión de Obra Pública referida en la línea de acción 1, comprende la segunda etapa de la obra de pavimentación del Barrio Tiscornia iniciada en el ejercicio anterior.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$12.287.153	\$4.216.317	34%
Literal C	\$2.653.876	\$1.791.104	67%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$14.941.029	\$6.007.421	40%

Destino de la ejecución del literal B:

	Presupuesto	Monto ejecutado
Literal B funcionamiento	\$0	\$0
Literal B inversiones	\$12.287.153	\$4.216.317
Literal B en inversiones exigibles 50%	\$12.287.153	\$4.216.317

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Obra Pública	En el período analizado, se avanzó con la segunda etapa de la obra de pavimentación del Barrio Tiscornia. En ésta fase se está complementando la obra hidráulica con limpieza de drenajes pluviales, sustitución de entradas vehiculares y peatonales. Actualmente se está culminando con dicha obra, iniciando con el trabajo en las calles para generar la base granular.	\$9.393.300	\$5.888.991

Inversión en urbanismo	En el cuatrimestre se han desarrollado distintas intervenciones en el marco de la presente línea de acción, destacan las vinculadas al Programa Localidades Eficientes, en el cual la propuesta del Municipio de La Paz fue seleccionada. En ese sentido, se adquirieron ocho kits de iluminación solar, cuyo financiamiento será cubierto en un 75% por el FUDAE y el remanente a cargo del Municipio. Asimismo, se adquirió ocho postes metálicos para la colocación de los referidos artefactos lumínicos y se contrataron servicios de despachante de aduanas y flete, con el objeto de tramitar el ingreso al país y el traslado desde el puerto de Montevideo a La Paz respectivamente, al tratarse de mercadería adquirida en el exterior. Adicionalmente, con el objetivo de mejorar la operativa y confort del Municipio, se reemplazó el sistema de calefacción del hall del edificio principal, contratando el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado. Finalmente, es de significar, que se sigue avanzando en la adquisición de insumos necesarios para la colocación de carteles de nomenclátor en distintos puntos de la Ciudad y se adquirieron focos led para su instalación en diversos espacios públicos, con el fin de mejorar la iluminación y la seguridad en esas áreas.	\$5.547.729	\$2.877.806
------------------------	---	-------------	-------------

Otras actividades:**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Etapas 2 de pavimentación del barrio tiscornia	Metro cuadrado	16.700,00	Informe técnico
Inversión en infraestructura urbana	Pesos	4.216.317,00	Ejecución presupuestal

Descripción global del avance del proyecto:

Durante el transcurso del ejercicio fue posible alcanzar los objetivos propuestos

Próximos pasos:

Se espera que en los meses siguientes se avance a buen ritmo con el resto de las actividades previstas.

Documentos:

Resolución N° 078/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 114/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 182/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 113/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 094/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 100/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 173/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 103/2024 Mpio de La Paz
Rubrado Obras - Julio
Rubrado Obras - Agosto
Focos solares MIEM
Carteles nomenclátor
Cartelería MIEM

Proyecto: PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) - FIGM2024/1052**Nivel del proyecto:**

1

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz divide su agenda de trabajo en distintas líneas de acción. Estas áreas tienen una clara vocación distintiva que orientan a la gestión municipal en el desarrollo de políticas públicas específicas, mas no por ello, deben comprenderse como dimensiones independientes pues la gestión municipal, desde su perspectiva más general, transversaliza su accionar en todas ellas. Estas líneas de acción son: Cultura, Deportes, Municipio, Espacios Públicos, Relacionamiento con la Comunidad y Social. A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$1.613.425	\$512.007	32%
Totales	\$1.613.425	\$512.007	32%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Agenda Cultural y Eventos Locales	En el período de análisis, el Municipio ha brindado apoyo económico y logístico a diversos colectivos e instituciones del ámbito cultural para la realización de actividades variadas. Destaca particularmente las colaboraciones brindadas a los colectivos Coro Negro Rosa y grupo de Danzas Yvyrá-Pyta	\$322.685	\$509.831
Deporte Comunitario y Recreación	El ámbito de participación ciudadana denominado Nodo de Deportes continúa su trabajo ininterrumpido desde hace más de una década, y desde su seno, distintos actores del quehacer deportivo de la Ciudad ? entre los que cuenta el Municipio, como agente territorial facilitador -trabajan en el desarrollo de acciones y estrategias vinculadas a la actividad deportiva. En ese contexto, se ha brindado colaboración a distintas iniciativas, entre las que vale mencionar a las impulsadas por la Liga de Canelones Patín Artístico.	\$161.343	\$55.000
Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Durante el cuatrimestre en análisis, se han atendido diversos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz, destacan, la adquisición de insumos y bienes necesarios para el correcto y eficiente funcionamiento de las diferentes dependencias Municipales. Por citar ejemplos, promediando el período reportado, se adquirió una enceradora para cubrir las necesidades de la unidad Servicios Auxiliares y Mantenimiento y el suministro de materiales de construcción para mejorar la capacidad operativa y optimizar el espacio de almacenamiento del galpón del Corralón Municipal.	\$403.356	\$148.149

Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se han llevado a cabo distintas acciones vinculadas al mantenimiento y equipamiento de espacios públicos. Dentro de los gastos reportados se incluye la adquisición de materiales de trabajo para la ejecución de tareas programadas por parte de la Cuadrilla de Obras local así como también la adquisición de combustibles y derivados del petróleo.	\$322.685	\$231.040
Relacionamiento con la comunidad	Durante el período reportado, se han mantenido y fortalecido distintos canales virtuales de comunicación con el vecino. Son ejemplo de ello, la página web y redes sociales del Municipio. Asimismo, en el marco de la presente línea de acción, se ha brindado apoyo a la asociación civil Club de Leones y se contrató un servicio integral de organización de evento en atención a las Vacaciones de Invierno.	\$161.342	\$191.120
Asuntos sociales	En el período Junio/Setiembre, se han venido desarrollando distintas actividades en el marco de la presente línea de acción, destacando particularmente la colaboración realizada a distintos emprendimientos sociales a través de la adquisición de víveres frescos, principalmente carne; así como también, la compra de cajas de audio pasivas para complementar el kit de audio comunitario del Nodo Educativo.	\$242.014	\$137.316

Otras actividades:**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Atención de las necesidades de funcionamiento del Municipio de La Paz	Pesos	512.007,00	

Descripción global del avance del proyecto:

En líneas generales, el proyecto se ejecutó conforme a lo planificado. En el último trimestre del año se continuaron desarrollando actividades en cada una de las líneas de acción contempladas en el mismo.

Próximos pasos:

En los meses sucesivos se proyecta continuar con el desarrollo de las acciones planificadas.

Documentos:

Resolución N° 277/2023 Mpio de La Paz
Resolución N° 014/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 087/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 124/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 121/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 180/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 136/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 102/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 123/2024 Mpio de La Paz
Evento vacaciones de invierno

Proyecto: PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL A) - FIGM2024/1053

Nivel del proyecto:

1

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes. En particular, el presente proyecto, nutrido con una fuente de financiamiento de ?libre disposición? se prevé destinar, principalmente, a atender gastos originados en el funcionamiento y mantenimiento de las distintas unidades y dependencias del Municipio de La Paz a través de la creación de un Fondo Permanente. El remanente que resulte luego de la aplicación de la aludida herramienta, se proyecta aplicar a complementar los esfuerzos realizados desde las restantes iniciativas incluidas en la cartera de proyectos del Municipio.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Líteral A	\$1.777.337	\$500.551	28%
Líteral B	\$0	\$0	
Líteral C	\$0	\$0	
Líteral D	\$0	\$0	
Totales	\$1.777.337	\$500.551	28%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Funcionamiento	Del monto total reportado, 79% (setenta y nueve por ciento) corresponde a erogaciones realizados a través del Fondo Permanente del Municipio con el propósito de atender gastos originados en el funcionamiento y mantenimiento de las distintas unidades y dependencias del Municipio de La Paz. El remanente, corresponde a adquisiciones varias en atención a la and quot;Fiesta de la Vendimia de La Paz and quot;, comisiones bancarias originadas en la operativa transaccional y a recargas de telefonía de servicios institucionales.	\$1.777.337	\$0

Otras actividades:

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Atención de las necesidades de funcionamiento del Municipio de La Paz	Pesos	500.551,00	

Descripción global del avance del proyecto:

A través de la Resolución 260/2023, el Municipio de La Paz dispuso la creación de un Fondo Permanente con vigencia durante el ejercicio 2024 para atender distintos emergentes vinculados al funcionamiento del Municipio. Dicho instrumento es financiado con fondos del FIGM provenientes del Literal A.

Próximos pasos:

En los meses sucesivos se planifica continuar con la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos.

Documentos:

Resolución N° 260/2023
Resolución N° 179/2024
Resolución N° 258/2023
Resolución N° 259/2023

Proyecto: PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ - FIGM2024/1054

Nivel del proyecto:

1

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

Durante la pasada gestión, el desarrollo de la experiencia asociativa "Cua-drilla de podas Micro Regional" se constituyó como un claro avance en la gestión de esta importante área del trabajo comunal y municipal. Discontinuar la experiencia, implicaría un claro retroceso. Existen los consensos necesarios a nivel local y regional para continuar avanzando en el proyecto asociativo y por otra parte, la demanda de estos servicios, lejos de extinguirse, requieren de una continua atención.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$688.161	\$110.363	16%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$688.161	\$110.363	16%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Mantenimiento de espacios verdes y podas del ornato público	En el periodo reportado, se dispuso la adquisición (y la respectiva adjudicación) de una chipeadora de ramas y otros restos vegetales. Ésta iniciativa se enmarca en el hecho de que el adjudicatario del servicio de podas y mantenimiento de espacios públicos de la microrregión que incluye al Municipio de La Paz, informó en su momento, un cambio en la razón social, pasando a ser COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICIOS AMBIENTALES. Dicho cambio derivó, en última instancia y luego de un periodo de transición, en que el servicio de podas y mantenimiento de espacios públicos fuera atendido con talento humano proporcionado por la Dirección General de Gestión Ambiental, lo que representó un ahorro desde el punto de vista presupuestal de nuestro Municipio.	\$688.161	\$110.363

Otras actividades:

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Arbolado público mantenido y recuperado, espacios de convivencia mantenidos y jerarquizados, tiempo de respuesta reducido, eficiencia mejorada, etc.	Peso Uruguayo	110.363,00	
--	---------------	------------	--

Descripción global del avance del proyecto:


Próximos pasos:

Documentos:

INFORME DE AVANCE - Período 01/06/2024 - 30/09/2024

Municipio: LA PAZ - Departamento: Canelones

Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe de avance:



Bruno Audemar Fernández Iguini (Alcalde/sa)



Andrea Pasinotti (Concejal/a)

Alejandro Rubbo (Concejal/a)



William Urrutia (Concejal/a)

Isabel Solis (Concejal/a)

INFORME DE AVANCE - Período 01/06/2024 - 30/09/2024**Municipio: LA PAZ - Departamento: Canelones****Síntesis del avance de los proyectos**

Año	Nombre de proyecto	Estado del proyecto	Presupuesto proyecto	Monto de certificaciones	% Avance certificado	Monto ejecutado	Situación informada
2024	PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ	Aprobado	\$ 14.941.029	\$ 8.766.797	59%	\$ 6.007.421	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D)	Aprobado	\$ 1.613.425	\$ 1.272.456	79%	\$ 512.007	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL A)	Aprobado	\$ 1.777.337	\$ 0	0%	\$ 500.551	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
2024	PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ	Aprobado	\$ 688.161	\$ 110.363	16%	\$ 110.363	En ejecución, de acuerdo a lo previsto
Totales: (4 proyectos)			\$ 19.019.952	\$ 10.149.616	53%	\$ 7.130.342	

Proyecto: PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ - FIGM2024/1051**Nivel del proyecto:**

3

Tipo del proyecto:

Inversión

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz, a través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias Municipales consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes. Respecto a la presente iniciativa, resulta especialmente importante clarificar que la Obra Pública así como la Inversión en Infraestructura proyectada para el ejercicio 2024 no puede entenderse como una acción aislada y circunscripta a un período de tiempo anual, por el contrario, es complementaria a los esfuerzos realizados con anterioridad, a la vez que sienta las bases de la ejecución futura. Particularmente la inversión de Obra Pública referida en la línea de acción 1, comprende la segunda etapa de la obra de pavimentación del Barrio Tiscornia iniciada en el ejercicio anterior.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$12.287.153	\$4.216.317	34%
Literal C	\$2.653.876	\$1.791.104	67%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$14.941.029	\$6.007.421	40%

Destino de la ejecución del literal B:

	Presupuesto	Monto ejecutado
Literal B funcionamiento	\$0	\$0
Literal B inversiones	\$12.287.153	\$4.216.317
Literal B en inversiones exigibles 50%	\$12.287.153	\$4.216.317

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Obra Pública	En el período analizado, se avanzó con la segunda etapa de la obra de pavimentación del Barrio Tiscornia. En ésta fase se está complementando la obra hidráulica con limpieza de drenajes pluviales, sustitución de entradas vehiculares y peatonales. Actualmente se está culminando con dicha obra, iniciando con el trabajo en las calles para generar la base granular.	\$9.393.300	\$5.888.991

Inversión en urbanismo	En el cuatrimestre se han desarrollado distintas intervenciones en el marco de la presente línea de acción, destacan las vinculadas al Programa Localidades Eficientes, en el cual la propuesta del Municipio de La Paz fue seleccionada. En ese sentido, se adquirieron ocho kits de iluminación solar, cuyo financiamiento será cubierto en un 75% por el FUDAEE y el remanente a cargo del Municipio. Asimismo, se adquirió ocho postes metálicos para la colocación de los referidos artefactos lumínicos y se contrataron servicios de despachante de aduanas y flete, con el objeto de tramitar el ingreso al país y el traslado desde el puerto de Montevideo a La Paz respectivamente, al tratarse de mercadería adquirida en el exterior. Adicionalmente, con el objetivo de mejorar la operativa y confort del Municipio, se reemplazó el sistema de calefacción del hall del edificio principal, contratando el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado. Finalmente, es de significar, que se sigue avanzando en la adquisición de insumos necesarios para la colocación de carteles de nomenclátor en distintos puntos de la Ciudad y se adquirieron focos led para su instalación en diversos espacios públicos, con el fin de mejorar la iluminación y la seguridad en esas áreas.	\$5.547.729	\$2.877.806
------------------------	--	-------------	-------------

Otras actividades:**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Etapas 2 de pavimentación del barrio tiscornia	Metro cuadrado	16.700,00	Informe técnico
Inversión en infraestructura urbana	Pesos	4.216.317,00	Ejecución presupuestal

Descripción global del avance del proyecto:

Durante el transcurso del ejercicio fue posible alcanzar los objetivos propuestos

Próximos pasos:

Se espera que en los meses siguientes se avance a buen ritmo con el resto de las actividades previstas.

Documentos:

Resolución N° 078/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 114/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 182/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 113/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 094/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 100/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 173/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 103/2024 Mpio de La Paz
Rubrado Obras - Julio
Rubrado Obras - Agosto
Focos solares MIEM
Carteles nomenclátor
Cartelería MIEM

Proyecto: PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) - FIGM2024/1052**Nivel del proyecto:**

1

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

El Municipio de La Paz divide su agenda de trabajo en distintas líneas de acción. Estas áreas tienen una clara vocación distintiva que orientan a la gestión municipal en el desarrollo de políticas públicas específicas, mas no por ello, deben comprenderse como dimensiones independientes pues la gestión municipal, desde su perspectiva más general, transversaliza su accionar en todas ellas. Estas líneas de acción son: Cultura, Deportes, Municipio, Espacios Públicos, Relacionamiento con la Comunidad y Social. A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$1.613.425	\$512.007	32%
Totales	\$1.613.425	\$512.007	32%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Agenda Cultural y Eventos Locales	En el período de análisis, el Municipio ha brindado apoyo económico y logístico a diversos colectivos e instituciones del ámbito cultural para la realización de actividades variadas. Destaca particularmente las colaboraciones brindadas a los colectivos Coro Negro Rosa y grupo de Danzas Yvyrá-Pyta	\$322.685	\$509.831
Deporte Comunitario y Recreación	El ámbito de participación ciudadana denominado Nodo de Deportes continúa su trabajo ininterrumpido desde hace más de una década, y desde su seno, distintos actores del quehacer deportivo de la Ciudad ? entre los que cuenta el Municipio, como agente territorial facilitador -trabajan en el desarrollo de acciones y estrategias vinculadas a la actividad deportiva. En ese contexto, se ha brindado colaboración a distintas iniciativas, entre las que vale mencionar a las impulsadas por la Liga de Canelones Patín Artístico.	\$161.343	\$55.000
Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Durante el cuatrimestre en análisis, se han atendido diversos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz, destacan, la adquisición de insumos y bienes necesarios para el correcto y eficiente funcionamiento de las diferentes dependencias Municipales. Por citar ejemplos, promediando el período reportado, se adquirió una encerradora para cubrir las necesidades de la unidad Servicios Auxiliares y Mantenimiento y el suministro de materiales de construcción para mejorar la capacidad operativa y optimizar el espacio de almacenamiento del galpón del Corralón Municipal.	\$403.356	\$148.149

Sistema de Gestión Municipal

Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se han llevado a cabo distintas acciones vinculadas al mantenimiento y equipamiento de espacios públicos. Dentro de los gastos reportados se incluye la adquisición de materiales de trabajo para la ejecución de tareas programadas por parte de la Cuadrilla de Obras local así como también la adquisición de combustibles y derivados del petróleo.	\$322.685	\$231.040
Relacionamiento con la comunidad	Durante el período reportado, se han mantenido y fortalecido distintos canales virtuales de comunicación con el vecino. Son ejemplo de ello, la página web y redes sociales del Municipio. Asimismo, en el marco de la presente línea de acción, se ha brindado apoyo a la asociación civil Club de Leones y se contrató un servicio integral de organización de evento en atención a las Vacaciones de Invierno.	\$161.342	\$191.120
Asuntos sociales	En el período Junio/Setiembre, se han venido desarrollando distintas actividades en el marco de la presente línea de acción, destacando particularmente la colaboración realizada a distintos emprendimientos sociales a través de la adquisición de víveres frescos, principalmente carne; así como también, la compra de cajas de audio pasivas para complementar el kit de audio comunitario del Nodo Educativo.	\$242.014	\$137.316

Otras actividades:

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Atención de las necesidades de funcionamiento del Municipio de La Paz	Pesos	512.007,00	

Descripción global del avance del proyecto:

En líneas generales, el proyecto se ejecutó conforme a lo planificado. En el último trimestre del año se continuaron desarrollando actividades en cada una de las líneas de acción contempladas en el mismo.

Próximos pasos:

En los meses sucesivos se proyecta continuar con el desarrollo de las acciones planificadas.

Documentos:

Resolución N° 277/2023 Mpio de La Paz
Resolución N° 014/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 087/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 124/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 121/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 180/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 136/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 102/2024 Mpio de La Paz
Resolución N° 123/2024 Mpio de La Paz
Evento vacaciones de invierno

17/10/2024 14:55

Informe de avance

Página 6 de 11

Proyecto: PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL A) - FIGM2024/1053**Nivel del proyecto:**

1

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

A través de un manejo planificado, correcto y transparente de los fondos públicos, se pretende realizar una cabal contribución al cumplimiento de los cometidos y competencias del Municipio consagrados en la Ley 19.272 y demás normas concordantes. En particular, el presente proyecto, nutrido con una fuente de financiamiento de ?libre disposición? se prevé destinar, principalmente, a atender gastos originados en el funcionamiento y mantenimiento de las distintas unidades y dependencias del Municipio de La Paz a través de la creación de un Fondo Permanente. El remanente que resulte luego de la aplicación de la aludida herramienta, se proyecta aplicar a complementar los esfuerzos realizados desde las restantes iniciativas incluidas en la cartera de proyectos del Municipio.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$1.777.337	\$500.551	28%
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$0	\$0	
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$1.777.337	\$500.551	28%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Funcionamiento	Del monto total reportado, 79% (setenta y nueve por ciento) corresponde a erogaciones realizados a través del Fondo Permanente del Municipio con el propósito de atender gastos originados en el funcionamiento y mantenimiento de las distintas unidades y dependencias del Municipio de La Paz. El remanente, corresponde a adquisiciones varias en atención a la and quot;Fiesta de la Vendimia de La Paz and quot;; comisiones bancarias originadas en la operativa transaccional y a recargas de telefonía de servicios institucionales.	\$1.777.337	\$0

Otras actividades:**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Atención de las necesidades de funcionamiento del Municipio de La Paz	Pesos	500.551,00	

Descripción global del avance del proyecto:

A través de la Resolución 260/2023, el Municipio de La Paz dispuso la creación de un Fondo Permanente con vigencia durante el ejercicio 2024 para atender distintos emergentes vinculados al funcionamiento del Municipio. Dicho instrumento es financiado con fondos del FIGM provenientes del Literal A.

Próximos pasos:

En los meses sucesivos se planifica continuar con la ejecución del proyecto conforme a los plazos previstos.

Documentos:

Resolución N° 260/2023
Resolución N° 179/2024
Resolución N° 258/2023
Resolución N° 259/2023

Proyecto: PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ - FIGM2024/1054

Nivel del proyecto:

I

Tipo del proyecto:

Funcionamiento

Descripción del proyecto:

Durante la pasada gestión, el desarrollo de la experiencia asociativa ?Cuadrilla de podas Micro Regional? se constituyó como un claro avance en la gestión de esta importante área del trabajo comunal y municipal. Discontinuar la experiencia, implicaría un claro retroceso.Existen los consensos necesarios a nivel local y regional para continuar avanzando en el proyecto asociativo y por otra parte, la demanda de estos servicios, lejos de extinguirse, requieren de una continua atención.

Situación informada del proyecto: En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Ejecución
Literal A	\$0	\$0	
Literal B	\$0	\$0	
Literal C	\$688.161	\$110.363	16%
Literal D	\$0	\$0	
Totales	\$688.161	\$110.363	16%

Avance de las actividades planificadas:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Mantenimiento de espacios verdes y podas del ornato público	En el período reportado, se dispuso la adquisición (y la respectiva adjudicación) de una chipeadora de ramas y otros restos vegetales. Ésta iniciativa se enmarca en el hecho de que el adjudicatario del servicio de podas y mantenimiento de espacios públicos de la microrregión que incluye al Municipio de La Paz, informó en su momento, un cambio en la razón social, pasando a ser COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICIOS AMBIENTALES. Dicho cambio derivó, en última instancia y luego de un período de transición, en que el servicio de podas y mantenimiento de espacios públicos fuera atendido con talento humano proporcionado por la Dirección General de Gestión Ambiental, lo que representó un ahorro desde el punto de vista presupuestal de nuestro Municipio.	\$688.161	\$110.363

Otras actividades:

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Arbolado público mantenido y recuperado, espacios de convivencia mantenidos y jerarquizados, tiempo de respuesta reducido, eficiencia mejorada, etc.	Peso Uruguayo	110.363,00	
--	---------------	------------	--

Descripción global del avance del proyecto:

Durante el presente ejercicio, el proyecto se reestructuró, y el servicio de podas y mantenimiento de espacios públicos se ve atendido con talento humano proporcionado por la Dirección General de Gestión Ambiental.

Próximos pasos:

Se proyecta que en los meses sucesivos se realicen mantenimientos y podas correctivas.

Documentos:

Chipeadora

INFORME DE AVANCE - Período 01/06/2024 - 30/09/2024

Municipio: LA PAZ - Departamento: Canelones

Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe de avance:



Bruno Audemar Fernández Iguini (Alcalde/sa)



Andrea Pasinotti (Concejal/a)



Alejandro Rubbo (Concejal/a)



William Urrutia (Concejal/a)

Isabel Solis (Concejal/a)