

**MUNICIPIO DE LA PAZ**  
**Resolución N.º 321/2022**

**Acta N.º 29/2022**  
**EE 2022-81-1410-00604**

**VISTO:** El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

**CONSIDERANDO:**

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio elaboró y presentó los certificados de avances de los proyectos FUNCIONAMIENTO, e INVERSIÓN al 30 de Noviembre de 2022.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.


**ATENTO:** A lo precedentemente expuesto;

**EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**


**RESUELVE:**

1. **REFRENDAR** los certificados de avance por proyecto presentados al 30 de Noviembre de 2022 que se adjuntan y deben considerarse parte integral de la presente.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Contaduría General – Área de Contaduría, a los referentes técnicos, Arq. Eugenia González y al Arq. Rodrigo Pacheco.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.

  
Dr. Bruno Fernández Iguini  
Alcalde  
Municipio de La Paz  
Av. Artigas 27 de Septiembre y Ordóñez  
La Paz - Canelones  
Tel: 2362 4979 // 2362 2675  
secretaria.lapaz@imcanelones.gub.uy

  
Alejandro Rubbo  
Concejal 2020-2025  
Municipio de La Paz

  
JOSE CUNHA  
CONCEJAL 2020-2025  
MUNICIPIO DE LA PAZ

  
Julia Moraes  
Concejal 2020-2025  
Municipio de La Paz

  
WILLIAM URRUTIA  
Concejal  
Municipio La Paz



## Certificación del proyecto PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2022P03] en Noviembre 2022

Última actualización: 08/12/2022 15:59

### Municipio

LA PAZ - UYCAM11

### Nombre del proyecto

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2022P03]

### Mes de certificación

Noviembre/2022

### Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

### Responsable técnico

Ma.Eugenia/Rodrigo González/Pacheco - Institución: DGGT/DGO Gobierno de Canelones - Cargo: Directora AU/Encargado Regional

### Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el mes de Noviembre continuaron las obras en la calle Barrios Amorín, iniciativa enmarcada en la línea de acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana. Por otra parte, en lo que respecta a la línea de acción 2, Inversión en infraestructura urbana, durante el mes objeto de análisis, se comenzaron las tareas de reacondicionamiento de la fachada de la sede administrativa del Municipio.

### Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	Se ejecutó el tratamiento bituminoso simple. Se re-adequó la tapa de saneamiento de Barrios Amorin esquina C. M. Gutiérrez. NOTA: la presente línea de acción es certificada por el referente técnico Arq. Rodrigo Pacheco	01/11/2022	30/11/2022	\$ 735.772
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	A través de Resolución 268/2022 de fecha 4 de Noviembre de 2022, el Gobierno Municipal de La Paz dispuso la contratación de un servicio de reacondicionamiento de la fachada de la sede administrativa del Municipio de La Paz. Dicha iniciativa se enmarca en un proyecto más ambicioso que prevé, además de la pintura, la incorporación de un sistema de iluminación (esto último se proyecta ejecutar en POA 2023). Las tareas son desarrolladas bajo la supervisión técnica de la DGGT - AU. Asimismo, durante el mes objeto de análisis, a través de la Resolución 281/2022 de fecha 16 de Noviembre de 2022, se dispuso la adquisición de césped (y su correspondiente flete) para su incorporación en el novel espacio público ubicado en el acceso sur de la Ciudad. NOTA: la presente línea de acción es certificada por la referente técnica Arq. Eugenia González	01/11/2022	31/12/2022	\$ 804.343

### Productos/Rubros

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
LA1 Ejecución de tratamiento bituminoso	Base Litométrica	1	\$ 95.151	\$ 95.151

Sistema de Gestión Municipal

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
LA 1 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	Peso Uruguayo	1	\$ 106.630	\$ 106.630
LA 1 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	Peso Uruguayo	1	\$ 267.365	\$ 267.365
LA 1 Imprevisto de Obra (10% sub total obra s/imprevisto)	Peso Uruguayo	1	\$ 47.681	\$ 47.681
LA 1 LLSS	Peso Uruguayo	1	\$ 228.645	\$ 228.645
LA 2 Implantación de Obra	Peso Uruguayo	1	\$ 56.800	\$ 56.800
LA 2 Hidrolavado	Peso Uruguayo	1	\$ 44.606	\$ 44.606
LA 2 Reparación de fisuras	Peso Uruguayo	1	\$ 22.836	\$ 22.836
LA 2 Revoques	Peso Uruguayo	1	\$ 51.449	\$ 51.449
LA 2 Retiro de elementos (parcial y definitivo)	Peso Uruguayo	1	\$ 14.869	\$ 14.869
LA 2 Reposición de elementos	Peso Uruguayo	1	\$ 26.449	\$ 26.449
LA 2 Aberturas (pintura y reparación)	Peso Uruguayo	1	\$ 139.053	\$ 139.053
LA 2 Pintura exterior esmalte sintético	Peso Uruguayo	1	\$ 155.468	\$ 155.468
LA 2 Pintura capa final antigrafiti	Peso Uruguayo	1	\$ 45.411	\$ 45.411
LA 2 Protección y pintura rampa	Peso Uruguayo	1	\$ 69.006	\$ 69.006
LA 2 Reparación filtraciones en alero	Peso Uruguayo	1	\$ 45.621	\$ 45.621
LA 2 LLSS	Peso Uruguayo	1	\$ 98.863	\$ 98.863
LA 2 Césped	Peso Uruguayo	1	\$ 33.912	\$ 33.912
Total				1.540.115

Documentos

informe LA 1
Foto1 LA 1
Foto2 LA 1
Fotos LA 2

Res 268\_2022

Res 281\_2022

**Síntesis de certificaciones del proyecto**

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	\$ 6.075.465	\$ 4.989.817	\$ 735.772	\$ 349.876	12 %	94 %
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	\$ 1.847.123	\$ 873.693	\$ 804.343	\$ 169.087	44 %	91 %
<b>Total</b>	<b>\$ 7,922,588</b>	<b>\$ 5,863,510</b>	<b>\$ 1,540,115</b>	<b>\$ 518,963</b>	<b>19%</b>	<b>93%</b>

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

ARQ. MA. EUGENIA GONZÁLEZ PACHECO  
Directora Acondicionamiento Urbano  
D.G.G.T. GOBIERNO DE CANELONES

Firma Certificador:

Ma.Eugenia/Rodrigo González/Pacheco

Unidad Ejecutora No 1  
Dirección General de Obras  
Intendencia de Canelones  
Cargo No 4362394-2  
Gobierno de Canelones

**Advertencia:** en este certificado se ha designado un nuevo referente certificador del proyecto. La validación del certificado está sujeta a satisfacer los requerimientos para su designación.

## Certificación del proyecto PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A [UYCAM11A2022P01] en Noviembre 2022

Última actualización: 07/12/2022 14:39

### Municipio

LA PAZ - UYCAM11

### Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A [UYCAM11A2022P01]

### Mes de certificación

Noviembre/2022

### Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

### Responsable técnico

Bruno Fernández - Institución: IDC - Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde

### Descripción del estado actual del Proyecto

Se han cubierto los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. Se ejecutaron distintas iniciativas vinculadas a los distintos ejes programáticos que conforman el proyecto. A través de la Resolución 213/2021, el Municipio de La Paz dispuso la creación de un Fondo Permanente con vigencia durante el ejercicio 2022 para atender distintos emergentes vinculados al funcionamiento del Municipio. Dicho instrumento es financiado con fondos del FIGM provenientes del Literal A.

### Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Se han cubierto las distintas necesidades vinculadas al eje programático Cultura. En el marco del cierre de cursos de Gestión Cultural a nivel Departamental 2022 se adquirió un servicio de catering para 30 personas con el fin de agasajar a los participantes. Dicha erogación fue dispuesta en resolución 289/2022.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 16.425
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	En el marco del 150° Aniversario, se han cubierto distintas necesidades vinculadas al eje programático Deportes.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 1.500
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se han cubierto las necesidades de funcionamiento y mantenimiento del Municipio. Entre otros aspectos, destacan el pago de boletos a funcionarios, adquisiciones menores de materiales para solventar situaciones diarias, entre otros.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 31.312
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se han atendido las distintas necesidades y emergentes vinculados al mantenimiento de espacios públicos. Entre otros gastos, vale mencionar la realización del service del camión municipal.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 2.458
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	Se han mantenido y profundizado distintos canales virtuales de comunicación con el vecino, destacando las redes sociales y página web del Municipio, y la adquisición de nuevos gazebos con el fin de poder continuar brindando apoyo cada vez que fuere solicitado por la ciudadanía.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 133.973

Bruno Fernández Iguini  
Alcalde  
Municipio de La Paz

Sistema de Gestión Municipal

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado(\$)
Acción 6 Atención a la emergencia	Se continúa colaborando con distintos emprendimientos sociales, siendo ejemplo de ello, la adquisición de carne para las ollas populares que funcionan en el territorio, asimismo, en el marco del Plan Anual 2022 presentada por la Comisión de Asuntos Sociales, por Resolución 303/2022, se adquirió una desmalezadora y una cortadora de césped de cuatro ruedas para conformar un kit de uso comunitario.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 46.205

Productos/Rubros

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
Total				0

Documentos

Resolución 303/2022 de fecha 30 de Noviembre de 2022
Foto

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 117.108	\$ 139.903	\$ 16.425	\$ -39.220	14 %	133 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 117.108	\$ 120.656	\$ 1.500	\$ -5.048	1 %	104 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 429.396	\$ 393.578	\$ 31.312	\$ 4.506	7 %	99 %
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 624.575	\$ 218.182	\$ 2.458	\$ 403.935	0 %	35 %
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 117.108	\$ 108.512	\$ 133.973	\$ -125.377	114 %	207 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 156.144	\$ 235.055	\$ 46.205	\$ -125.116	30 %	180 %
<b>Total</b>	<b>\$ 1,561,439</b>	<b>\$ 1,215,886</b>	<b>\$ 231,873</b>	<b>\$ 113,680</b>	<b>15%</b>	<b>93%</b>

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el periodo que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:



**Firma Certificador:**  
**Bruno Fernández**

## Certificación del proyecto PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B [UYCAM11A2022P02] en Noviembre 2022

Última actualización: 07/12/2022 15:46

### Municipio

LA PAZ - UYCAM11

### Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B [UYCAM11A2022P02]

### Mes de certificación

Noviembre/2022

### Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

### Responsable técnico

Bruno Fernández - Institución: IDC - Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde

### Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el período de análisis se han realizado diversas adquisiciones y dispuesto colaboraciones y apoyos para colectivos e instituciones de la sociedad civil organizada; asimismo, se siguen ejecutando distintas iniciativas en el marco del 150° Aniversario de la Ciudad de La Paz.

### Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Por Resolución 280/2022 se dispuso la contratación de un servicio de traslado La Paz/Canelones, y viceversa con el fin de colaborar con el colectivo ?Murga Viejos Soñadores? quienes el día 27 de Noviembre próximo pasado, participaron de la prueba de admisión del concurso de Carnaval Canario.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 8.800
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	Durante el mes de análisis se dió apoyo al Club La Paz Wanderers, para el evento deportivo ?Torneo de las Promesas?, por Resolución 263/2022 se dispuso la adquisición de 150 medallas para tal fin.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 16.470
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se adquirió dos desmalezadoras, con el interés de recomponer la capacidad operativa de la Cuadrilla Local de Obras, dicha compra fue sustanciada en resolución 265/21022.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 67.703
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	Se dispuso la contratación de un servicio de traslado desde La Paz/ Montevideo y viceversa, con el fin de que los alumnos del liceo N° 1 participaran de la sesión solemne del Senado de La República, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo en conmemoración del 150° Aniversario del Ciudad de La Paz.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 9.350
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se cubrieron distintas necesidades vinculadas al mantenimiento y equipamiento del Municipio.	01/11/2022	30/11/2022	\$ 1.692

### Productos/Rubros

Dr. Bruno Fernández IG  
Alcalde  
Municipio de La Paz



Sistema de Gestión Municipal

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
Total				0

Documentos

Resolución 263_2022 de fecha 04_11_22
Foto

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 188.178	\$ 216.229	\$ 8.800	\$ -36.851	5 %	120 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 188.178	\$ 207.672	\$ 16.470	\$ -35.964	9 %	119 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 689.989	\$ 922.140	\$ 1.692	\$ -233.843	0 %	134 %
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 1.003.619	\$ 812.789	\$ 67.703	\$ 123.127	7 %	88 %
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 188.178	\$ 46.933	\$ 9.350	\$ 131.895	5 %	30 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 250.905	\$ 117.481	\$ 0	\$ 133.424	0 %	47 %
<b>Total</b>	<b>\$ 2,509,047</b>	<b>\$ 2,323,244</b>	<b>\$ 104,015</b>	<b>\$ 81,788</b>	<b>4%</b>	<b>97%</b>

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Certificador:  
Bruno Fernández